河南交通职业技术学院院长办公会议
纪   要
豫交院会纪〔2012〕3号
河南交通职业技术学院办公室           2012年3月28日

3月26日，李亚杰院长主持召开第四次院长办公会议。副院长夏连学、孙建立、贺绍华、华志坚，院长助理解福泉、张瑞春参加会议，院长办公室、教务处、财务处、学生工作处、航运海事系筹建工作组及新校区建设指挥部等部门负责人列席了会议。

会议主要听取了航运海事系筹建进展情况汇报，讨论了新校区一期工程绿化设计方案和弱电工程设计方案汇报，并对相关工作进行了具体安排和部署。纪要如下：

一、关于航运海事系筹建工作
会议听取了航院海事系筹建工作进展情况汇报。航运海事系筹建工作组按照第二次院长办公会要求，制定了具体的工作计划，快速推进师资招聘、设备采购、资质申报、招生计划制定等各项工作，富有有效。为进一步加快航运海事系筹建进度，确保实现年度招生及培训目标，会议决定：
1、确保实现年度招生目标。按照原定计划加快推进各项筹建工作，各部门要全力配合，大力支持，多方努力，简化程序，打破常规，加快设备招标速度，确保师资及时到位，确保今年航海技术和轮机工程两个专业实现招生。
2、加快设备采购速度。筹建工作组要于5月中旬前完成全部设备采购，确保各种配套设备安装、调试到位，具备内河航运船员培训资质验收条件。
3、加快实施师资、教材和课程建设。筹建工作组要安排专人负责师资、教材建设工作，确保于5月底完成6-7名新教师的引进工作，6月底完成教材遴选、教学计划安排和课程建设任务。
4、加快推进资质申报工作。积极与地方海事部门协调联系，按照申报流程，科学安排申报工作程序，在确保7月中旬前完成内河航运船员培训资质审批，同时启动远洋航运船员培训资质申报工作。
5、做好招生宣传和专业推介工作。孙建立副院长牵头组织宣传部、教务处、招生就业处、筹建工作组等部门，深入调研，全面分析航运海事市场人才需求情况，制定科学合理的宣传方案。
6、实行航运海事系筹建工作周例会制度。筹建工作组每周要召开一次筹建工作推进会，及时总结、反馈并解决筹建工作中的遇到的问题，加快推进筹建工作，确保按期完成筹建工作任务。

二、关于新校区绿化工程设计方案
会议听取了新校区建设指挥部及设计单位关于新校区一期工程绿化工程设计方案汇报。学院新校区绿化工程方案由郑州市园林设计院负责设计，目前绿化方案初步设计和施工单位招标报名工作已基本完成，计划于本周开始招标，4月份完成全部招标，施工单位进场。为完善绿化设计方案，做好新校区绿化工程，会议决定：
1、要严格遵照自然规律植树绿化。充分考虑绿化施工的季节性特点，选择符合植物生长、移植的季节施工，提高成绿化活率，降低维护成本，确保新校区投入使用的同时完成绿化工程，让绿化生态校园成为新校区一道亮丽的风景线。
2、要严格遵循生态环保理念。新校区绿化工程要按照“四季常绿、四季有花”的理念进行设计，科学设置乔木、灌木和花草的种植比例，让新校区自然和谐地融入绿化景观当中。

3、要严格控制工程预算。新校区各项工程预算安排有自身的科学性和严肃性，并具有法定效率和审计追查要求。新校区各项工程建设要严格预算控制，特别是在筹建资金趋紧的形势下，更要强化预算约束意识，严格预算管理，尽可能通过自采材料、引入社会企业公益参与的形式降低工程造价，节省工程造价。一期工程绿化费用要严格按照审批的预算执行，控制在350-400万元之间。要深入了解绿化市场，合理调整植被种类，多选择当前价格适中的植被种类，同时积极发动校友捐资植树，尽可能降低绿化成本，最大限度地节约绿化支出。
 4、要把握绿化时间节点，整体推进绿化工程。要明确绿化时间节点，科学合理安排招、投标工作及实施方案，整体推进绿化工程。在招、投标环节要选择资质可靠信誉良好的施工单位，把绿化成活率作为主要的考核指标和验收标准，在5月中旬前完成一期绿化工程。
三、关于新校区一期工程弱电工程设计方案
会议听取了新校区一期工程弱电工程设计方案的汇报。学院新校区弱电工程设计包括网络综合布线、校园安防视频监控系统、校园环境广播和网络中心机房四个部分，估算投资353.6万元。为完善工程设计方案，建设好一期工程校园弱电工程，会议决定：
1、新校区一期工程弱电工程设计实施原则。要按照“一次设计、一次招标、分布实施”的原则，进行设计实施，避免建设完成后进行移动调整。
2、严格弱电工程预算控制。参考新校区一期工程审批预算，严格控制弱电工程预算，尽可能控制弱电工程建设费用，如确有超出部分，从数字化校园建设经费中予以解决。

3、尽快与电信运营商签署弱电工程建设协议。抓紧与移动公司、联通公司等单位的协商谈判，按照学院拟定的条件，明确运营商参建的项目、范围及效果，加大运营商参与建设的力度，尽可能节约学院建设资金。
4、对弱电工程设计施工招标企业的要求：要按照招投标的规则，充分考虑投标企业的专项优势，选择两家行业内技术先进的企业分别建设综合布线工程项目和中心机房项目。同时，做好两个项目的有效衔接和有机兼容工作。
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